



Routekaart Implementatie Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet: Planning op hoofdlijnen

Versie 0.4, 17 december 2020 (vorige versie 0.3, 10 november)

In deze 'routekaart' is opgenomen wanneer gemeenten en zorgaanbieders activiteiten rondom de implementatie kunnen oppakken en welke ondersteuning u van het projectteam kunt verwachten. Het is een dynamisch document dat 1 á 2 keer per maand wordt aangevuld. Dit document is te vinden in de map 'Bestanden' in de community '[Groep woonplaatsbeginsel](#)'.

September t/m december 2020

Januari t/m juni 2021

Juli t/m december 2021

Januari t/m april 2022

Vorbereidingsfase

**Implementatiefase
eerste helft 2021**

Vorbereiden migratie en
nieuwe werkwijze 2022

**Implementatiefase
tweede helft 2021**

Uitvoeren migratie en invoeren
nieuwe werkwijze 2022

Nazorgfase

September t/m december 2020

Januari t/m juni 2021

Juli t/m december 2021

Januari t/m april 2022

Vorbereidingsfase

Implementatiefase eerste helft 2021

Vorbereiden migratie en
nieuwe werkwijze 2022

Implementatiefase tweede helft 2021

Uitvoeren migratie en invoeren
nieuwe werkwijze 2022

Nazorgfase

Voor gemeenten en zorgaanbieders

- Samenstellen multidisciplinair team dat betrokken moet worden bij de implementatie van het Woonplaatsbeginsel (reserveren tijd in jaarplanning 2021).
 - Zie [artikel VNG eMagazine](#) met interview gemeente Voorst en gemeente Amsterdam, verschijnt donderdag 17 december
- Inrichten proces voorbereiden inwerkingtreding wetswijziging en in gang zetten realisatie van daarvoor benodigde voorzieningen.
- Idem voor proces om uit te zoeken welke jeugdigen overgedragen moeten worden.
- Voor zorgaanbieders: tijd reserveren voor 2021: nadenken over zaken als bijhouden en overdragen verblijfshistorie en voor contractering en zorgcontinuering.

Ondersteuning vanuit projectteam Implementatie Woonplaatsbeginsel

- Instellen referentiegroep (=klankbordgroep en verbinding met het veld). Deze referentiegroep komt bij elkaar op 10 september, 11 november en 16 december.
 - 11 november: [zie agenda en verslag](#)
 - Agenda 16 december: bespreken conceptvoorstel ministeriële regeling waarin nadere regels staan voor gemeenten over de onderzoeks-, informatie- en betaalplicht gaat uitvoeren.
- Aanpassen [Implementatieplan](#) (vastgesteld 26 okt).
- Uitwerken procesontwerp voor de nieuwe instroom én voor huidige jeugdigen van wie de zorg doorloopt in 2022: 0.9-versie gereed en komt vrijdag 18 december beschikbaar. Deze versie gaan we toetsen in de praktijk in januari en wordt op basis daarvan aangescherpt.
 - Ontwikkelen stroomschema over toepassen nieuw woonplaatsbeginsel
- Gemaakte afspraken inhoudelijk en juridisch toetsen.
- Onderzoeken veilige gegevensoverdracht van jeugdigen die administratief verhuizen van de ene naar de andere gemeente: de mogelijkheden zijn verkend met het IB. Wordt vervolgd in januari.

- Scenario's uitwerken over omgaan met zorgcontinuïtering door niet-gecontracteerde aanbieders. Scenario's zijn besproken in referentiegroep van 11 november. Op basis van deze discussie werkt VNG een praktisch haalbaar scenario uit en dit wordt in januari met zorgaanbieders besproken.
- Opstellen ministeriële regeling door VWS waarin nadere regels staan voor gemeenten over de onderzoeks-, informatie- en betaalplicht gaat uitvoeren.
 - Concept wordt 16 december besproken in referentiegroep
- Opstellen definitie aansluitend verblijf (VWS). Conceptvoorstel is op 14 december besproken met projectteam. In een volgende referentiegroep in 2021 staat dit op de agenda.
- Opstellen convenant door VNG met spelregels voor gemeenten bij uitzoeken en overdragen jeugdigen die overgaan van 2021 naar 2022.
 - Wordt eerste kwartaal besproken met referentiegroep
 - Is rond april/mei 2020 gereed voor ondertekening.
- Vaststellen grondslag raadplegen BRP voor inwerkingtreding van de wetswijziging
 - Status: VWS en RIVG hebben geconstateerd dat er een grondslag is (gereed)
- Ervaringen ophalen bij koploper gemeenten, zorgaanbieders en GI's om van te leren, ervaringen uit te wisselen en deze ervaring te delen met het 'veld'.
 - Er zijn o.a. gesprekken geweest met Jeugdbescherming Gelderland, gemeente Amsterdam, gemeente Voorst, Pluryn/gemeente Barneveld
 - Eerste kwartaal volgen nieuwe gesprekken, o.a. met regio Flevoland/Urk
 - Zie o.a. [artikel VNG eMagazine](#) met interview gemeente Voorst en gemeente Amsterdam, verschijnt donderdag 17 december

Communicatie in deze fase

- Informatievoorziening via groep WPB (community), zie o.a. volgende blogs:
 - [Update Implementatie Wpb \(12 okt.\)](#)
 - [Routekaart voor implementatie woonplaatsbeginsel Jeugdwet gereed \(10 nov.\)](#)
 - [Referentiegroep van groot belang voor meedenkers \(10 dec.\)](#)
- Bijeenkomsten referentiegroep (10 september, 11 november en 16 december)
- Opleveren aantal documenten, o.a.
 - [Implementatieplan](#)
 - [Planning/routekaart](#)

September t/m december 2020

Januari t/m juni 2021

Juli t/m december 2021

Januari t/m april 2022

Vorbereidingsfase

**Implementatiefase
eerste helft 2021**

Vorbereiden migratie en
nieuwe werkwijze 2022

**Implementatiefase
tweede helft 2021**

Uitvoeren migratie en invoeren
nieuwe werkwijze 2022

Nazorgfase

Voor gemeenten en zorgaanbieders

- Praktijktoets met gemeenten en zorgaanbieders: de 0.9-versie van het procesontwerp voor de nieuwe instroom én voor huidige jeugdigen van wie de zorg doorloopt in 2022 (die vrijdag 18 december beschikbaar is gekomen) gaan we toetsen in de praktijk in januari en wordt op basis daarvan aangescherpt.
- Bepalen verantwoordelijke gemeenten voor 'zittende populatie'.
 - Jeugdigen in kaart brengen die jeugdzorg ontvangen die (naar verwachting) doorloopt in 2022.
 - Voor die jeugdigen bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt.
- Vorbereiden administratieve overdracht jeugdigen waar een andere gemeente verantwoordelijk voor wordt.
- Ondertekenen van convenant door gemeenten (vanaf april/mei 2020)

Ondersteuning vanuit projectteam Implementatie Woonplaatsbeginsel

- Organiseren praktijkproeven om nieuwe werkwijze te toetsen (zie eerste bullet bij 'Voor gemeenten en zorgaanbieders')
- In januari: Notitie definitie aansluitend verblijf komt op de agenda van de referentiegroep
- Ministeriële regeling wordt naar verwachting eerste kwartaal vastgesteld door minister
- Convenant wordt voorgelegd aan de J42 en aan de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en in het eerste kwartaal besproken met de referentiegroep Wpb
- Data bijeenkomsten referentiegroep volgen
- Ontwikkelen handreiking zorgcontinuering
- Vervolgonderzoek veilige gegevensoverdracht van jeugdigen die administratief verhuizen van de ene naar de andere gemeente.

- Werkgroep oprichten met communicatieadviseurs gemeenten en zorgaanbieders over inrichten communicatie naar jeugdigen/verzorgers die administratief gaan verhuizen.
- Ervaringen ophalen bij koploper gemeenten, zorgaanbieders en GI's om van te leren, ervaringen uit te wisselen en deze ervaring te delen met het 'veld' (zoals we ook deden in kwartaal 4 van 2020).
- Kwantitatieve onderbouwing via uitvraag CBS.
- Notitie opstellen over nut, noodzaak en haalbaarheid verblijfsregister

Communicatie in deze fase

- Informatievoorziening en delen best practices via groep WPB (community).
- Organiseren webinar (februari) over Implementatiefase: over nieuwe werkwijze en administratieve overdracht jeugdigen
- Beantwoorden vragen van gemeenten, GI's en zorgaanbieders (helpdesk).
- Opleveren diverse documenten, o.a.:
 - Procesontwerp voor nieuwe instroom én voor huidige jeugdigen van wie de zorg doorloopt in 2022 (0.9 versie komt 18 december beschikbaar)
 - Handreiking zorgcontinuering
 - Notitie definitie aansluitend verblijf
 - Ministeriële regeling
 - Notitie veilige gegevensoverdracht van jeugdigen die administratief verhuizen van de ene naar de andere gemeente
- Monitoren voortgang implementatie bij gemeenten en zorgaanbieders.
- Aanleggen contactpersonenlijst

September t/m december 2020

Januari t/m juni 2021

Juli t/m december 2021

Januari t/m april 2022

Vorbereidingsfase

Implementatiefase
eerste helft 2021

Vorbereiden migratie en
nieuwe werkwijze 2022

Implementatiefase
tweede helft 2021

Uitvoeren migratie en invoeren
nieuwe werkwijze 2022

Nazorgfase

Voor gemeenten en zorgaanbieders

- Vanaf september: informeren gemeenten en zorgaanbieders welke jeugdigen administratief verhuizen.
- Regelen zorgcontinuïteit bij verhuizing jeugdige.
- Administratief verhuizen jeugdigen.
- Informeren wettelijke vertegenwoordigers.
- Inregelen processen nieuwe instroom vanaf 1 januari 2022.

Communicatie in deze fase

- Organiseren webinar na de zomer over de uitvoering van de migratie.
- Informatievoorziening en delen best practices via groep WPB/community.
- Beantwoorden vragen van gemeenten, GI en zorgaanbieders (helpdesk).
- Opleveren diverse documenten.
- Monitoren voortgang implementatie bij gemeenten en zorgaanbieders.

Ondersteuning vanuit projectteam Implementatie Woonplaatsbeginsel

- Organiseren sessies met referentiegroep.
- Opstellen diverse handreikingen en documenten.

September t/m december 2020

Januari t/m juni 2021

Juli t/m december 2021

Januari t/m april 2022

Vorbereidingsfase

Implementatiefase
eerste helft 2021

Vorbereiden migratie en
nieuwe werkwijze 2022

Implementatiefase
tweede helft 2021

Uitvoeren migratie en invoeren
nieuwe werkwijze 2022

Nazorgfase

Monitoring en verbeteren